

<p style="text-align: center;">COPIA</p>	<p style="text-align: center;">COMUNE DI ALTISSIMO</p> <p style="text-align: center;">Provincia di Vicenza</p>
<p>REG. GEN. n. 144</p>	<p style="text-align: center;">AREA TECNICA</p>
<p>Reg. n. 74</p> <p>Data 20.09.2016</p> <p>N. Prot. 4942</p>	<p style="text-align: center;">DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA</p> <p style="text-align: center;"><i>O G G E T T O:</i></p>
<p style="text-align: center;">REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 337 Rep.</p> <p>Su attestazione del Messo com.le si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi.</p> <p>Addì 21.09.2016 Il Segretario Comunale <i>f.to Bertoia dott. Livio</i></p>	<p>Lavori di riqualificazione e incremento dell'efficienza energetica della scuola primaria "T. Dal Molin" – Approvazione perizia di variante</p> <p>CIG 6423259103</p> <p>CUP E94H15000330001</p>
<p>La presente è copia conforme all'originale.</p> <p>Addì 21.09.2016 Il Responsabile Area Tecnica <i>Cisco arch. Alberto</i></p>	

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Richiamata la DGC n. 58/2015 di approvazione del progetto esecutivo di riqualificazione e incremento dell'efficienza energetica della scuola primaria "T. Dal Molin", per un importo complessivo di € 290.000,00, ripartito secondo il seguente quadro economico:

lavori	€ 155.137,92
manodopera	€ 67.862,08
oneri sicurezza	€ 12.000,00
totale	€ 235.000,00
somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 55.000,00
TOTALE	€ 290.000,00

Dato atto che l'opera in oggetto è inserita nel programma triennale dei Lavori Pubblici 2015-2017 - elenco annuale 2015, come approvato con DCC n. 11 del 16.06.2015, nonché finanziata interamente con fondi finanziamento del Programma "Nuovi Progetti di Interventi" approvato con Decreto Ministeriale n. 284 del 07.08.2015;

Dato atto che l'opera è finanziata per € 290.000,00 con risorse interamente assegnate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - finanziata con fondi finanziamento del Programma "Nuovi Progetti di Interventi" approvato con Decreto Ministeriale n. 284 del 07.08.2015;

Vista la propria determinazione n. 114/2015 di aggiudicazione dei lavori in argomento alla ditta ditta Vicentin srl di Chiampo;

Visto il nuovo quadro economico così distinto dopo il ribasso d'asta:

lavori	€ 152.544,48
manodopera	€ 67.862,08
oneri sicurezza	€ 12.000,00
totale	€ 232.416,56
IVA	€ 23.241,66
Spese tecniche	€ 21.598,03
Cassa Contributo inarcassa	€ 863,92
IVA su spese tecniche e c.i.	€ 4.941,63
Accantonamento incentivo L. 163/2006 art 92	€ 3.055,00
Imprevisti	€ 1.041,42
somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 54.741,66
TOTALE	€ 287.158,22

Visto che i lavori sono iniziati il giorno 13.06.2016;

Vista la propria determinazione del 05.07.2016 n. 52 di approvazione e liquidazione del 1 SAL;

Vista la perizia di variante in data 16.09.2016 prot. 4904 redatta dal progettista Ing. Bettella Dario, con i seguenti elaborati:

-Relazione di Variante n. 1

- Computo estimativo di variante n. 1
- Quadro comparativo
- Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
- Incidenza percentuale delle quantità di manodopera
- ARG. 01 Elaborato grafico di variante

Visto il nuovo quadro economico così distinto dopo la variante:

lavori	€ 152.544,48
manodopera	€ 67.862,08
oneri sicurezza	€ 12.000,00
totale	€ 232.416,56
IVA	€ 23.241,66
Spese tecniche	€ 21.598,03
Cassa Contributo inarcassa	€ 863,92
IVA su spese tecniche e c.i.	€ 4.941,63
Accantonamento incentivo L. 163/2006 art 92	€ 3.055,00
Contributo ANAC	€ 225,00
Perizia di variante compreso inarcassa e IVA	€ 1.731,56
Altre opere complementari IVA compresa	€ 1.926,64
somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 57.583,44
TOTALE	€ 290.000,00

Preso atto che la perizia di variante in argomento rientra nei casi previsti dall'art. 132 comma 1 del D.Lgs 163/2006;

- Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;
- Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali « approvato con D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000»;
- Visto il D.Lgs. 50/2016;
- Visto lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

1. di approvare la perizia di variante dei lavori in argomento redatta dall'Ing. Bettella Dario in data 16.09.2016 prot. 4904 con i seguenti elaborati:

- Relazione di Variante n. 1
- Computo estimativo di variante n. 1
- Quadro comparativo
- Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
- Incidenza percentuale delle quantità di manodopera
- ARG. 01 Elaborato grafico di variante

2. di approvare il nuovo quadro economico così distinto:

lavori	€ 152.544,48
manodopera	€ 67.862,08
oneri sicurezza	€ 12.000,00
totale	€ 232.416,56

IVA	€ 23.241,66
Spese tecniche	€ 21.598,03
Cassa Contributo inarcassa	€ 863,92
IVA su spese tecniche e c.i.	€ 4.941,63
Accantonamento incentivo L. 163/2006 art 92	€ 3.055,00
Contributo ANAC	€ 225,00
Perizia di variante compreso inarcassa e IVA	€ 1.731,56
Altre opere complementari IVA compresa	€ 1.926,64
somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 57.583,44
TOTALE	€ 290.000,00

3. di trasmettere questo provvedimento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

4. di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all'Albo Pretorio comunale e verrà trasmessa alla Giunta Comunale per tramite del segretario Comunale.

Li 20.09.2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
f.to Cisco arch. Alberto