

<p style="text-align: center;">COPIA</p>	<p style="text-align: center;">COMUNE DI ALTISSIMO</p> <p style="text-align: center;">Provincia di Vicenza</p>
<p>REG. GEN. n. 87</p>	<p style="text-align: center;">AREA TECNICA</p>
<p>Reg. n. 43</p> <p>Data 09.05.2017</p> <p>N. Prot. 2471</p>	<p style="text-align: center;">DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA</p> <p style="text-align: center;"><i>O G G E T T O:</i></p>
<p style="text-align: center;">REFERTO DI PUBBLICAZIONE N 271 Rep.</p> <p>Su attestazione del Messo com.le si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi.</p> <p>Addì 10.05.2017 Il Segretario Comunale F.to Bertoia dr. Livio</p>	<p>REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LUNGO LA STRADA PROVINCIALE IN VIA PINI AD ALTISSIMO – APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE DITTA</p> <p>CIG ZCC1AACB98 CUP E91B16000120004</p>
<p>La presente è copia conforme all'originale.</p> <p>Addì 10.05.2017 Il Responsabile Area Tecnica Cisco arch. Alberto</p>	

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto che l'Amministrazione ha in progetto la realizzazione di un marciapiede lungo la Strada Provinciale, in Via Pini, nel tratto che va dall'incrocio con Via Roma fino alla prima intersezione con una strada locale sulla destra direzione San Pietro Mussolino;

Preso atto che il nuovo marciapiede sarebbe a servizio degli esercizi commerciali situati lungo la Strada Provinciale rendendo più sicuro il transito pedonale;

Visto il progetto preliminare agli atti con prot. 5263 del 22.09.2015 a firma dell'arch Posenato Nicola di Montecchio Maggiore (VI);

Visto il Piano particellare redatto dall'arch Gugole Mirko agli atti con prot. 6573 del 24.11.2015;

Vista l'autorizzazione di Vi.abilità spa del 14.07.2016 prot. 6947 agli atti con prot. 3881 del 15.07.2016;

Vista la presa d'atto forestale del 18.07.2016 prot. 3922;

Vista e richiamata la propria determinazione n. 58/2016 di affidamento dei lavori in argomento alla ditta Vicentin srl di Chiampo per un importo di € 39.988,75 esclusa IVA;

Considerato che i lavori sono iniziati il 10.10.2016 e sono ultimati il 27.04.2017;

Vista la perizia di variante in corso d'opera agli atti in data 03.04.2017 che non ha comportato un aumento della spesa complessiva dell'opera;

Visto lo stato finale agli atti in data 27.04.2017;

Visto il DURC regolare della ditta appaltatrice in data 09.05.2017;

Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento com.le dei contratti;

Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art.153, comma 5, del D.Lgs n.267/2000 espresso in calce alla presente;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

DETERMINA

1. di approvare la perizia di variante dei lavori di realizzazione di un marciapiede lungo la Strada Provinciale, in Via Pini, agli atti in data 03.04.2017;
2. di approvare lo stato finale agli atti in data 27.04.2017 per un importo complessivo di € 39.986,28 esclusa IVA;
3. di liquidare alla ditta Vicentin srl di Chiampo l'importo di € 43.984,91 IVA compresa;
4. di dare atto che l'importo di € 43.984,91 (IVA compresa) trova copertura come segue:

Bilancio	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Codice P.C.F.	Impegno
2016	10	5	2	2	U.2.02.01.09.0 12	220

5. di dare atto infine che la presente determinazione verrà pubblicata per quindici giorni all'Albo Pretorio comunale e verrà trasmessa alla Giunta Comunale per tramite del segretario Comunale.

Lì, 09.05.2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

f.to Cisco arch. Alberto