

COPIA



COMUNE DI ALTISSIMO

Provincia di Vicenza

N. 73 del Reg. Delib.

N. 7945 di Prot.

Verbale letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Antecini

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Scarpari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O G G E T T O

**APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI
ASFALTATURA DI TRATTI VARI STRADE COMUNALI -
ANNO 2010.**

N. 578 REP.

REFERTO PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente Deliberazione e' stata pubblicata allo Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.

Addì, 16/12/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Scarpari

L'anno duemilaundici addì trenta del mese di novembre alle ore 22,30 nella sala alle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

		PRES.	ASS.
Antecini Valeria	Sindaco	SI	
Monchelato Liliana Teresa	Assessore	SI	
Trevisan Mattia	Assessore		SI
Zerbato Silvano	Assessore	SI	
Cracco Adriano	Assessore	SI	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dr. Emilio Scarpari.

Per copia conforme all'originale.

Addì, 16/12/2011

IL FUNZIONARIO ADDETTO

Monica Elena Mingardi

Firma a mezzo stampa ai sensi

Art. 3 D.Lgs. 39/1993

L'avv. Antecini Valeria nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio, e' divenuta esecutiva.

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: approvazione perizia di variante dei lavori asfaltatura di tratti vari strade comunali – anno 2010.

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che nell'elenco annuale 2010 delle Opere Pubbliche approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.04.2010 esecutiva sono stati inseriti i lavori di asfaltatura di alcuni tratti di strade comunali per un importo totale di € 200.000,00;

Vista la determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 61/2010 di affidamento della progettazione dei lavori di asfaltatura di alcuni tratti stradali comunali allo Studio Tecnico "Zordan geom. Roberto" con sede in Via Sottoriva n. 2 di Altissimo, con relativo impegno di spesa

Visto che i lavori saranno finanziati con un Mutuo presso la Cassa Depositi e prestiti per l'intero importo di € 256.000,00;

Constatato che la convenzione d'incarico professionale è stata stipulata in data 23.06.2010;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 29.06.2010 di approvazione del progetto preliminare-definitivo in argomento;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 30.09.2010 di approvazione del progetto esecutivo in argomento;

Vista la perizia di variante in data 07.10.2011 prot. 6278 a firma del geom. Zordan Roberto con un importo totale di progetto pari ad € 264.430,02 e constatato un maggior importo rispetto al progetto esecutivo di € 8.430,02;

Preso atto che la perizia è necessaria in quanto durante i lavori è emersa la necessità di sostituire l'impianto di illuminazione vetusto e in alcuni casi pericoloso per l'incolumità di cose e persone;

Dato atto che il maggior importo di € 8.430,02 trova copertura con fondi di bilancio comunale;

Ritenuto pertanto il progetto meritevole di approvazione da parte di questa Giunta Comunale;

Visto il regolamento com.le in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento com.le dei contratti;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 163/2006;

Vista la legge n.109/94 e relativo regolamento di esecuzione DPR.n.554 del 21.12.1999;

Visto il Decreto 145/2000;

Visto il D.Lgs n.267 del 18.08.2000;

Dato atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare la perizia di variante dei lavori di asfaltatura di alcuni tratti stradali comunali redatto dallo Studio Tecnico "Zordan geom. Roberto" con sede in Via Sottoriva n. 2 di Altissimo e composto dai seguenti elaborati:

quadro economico riepilogativo;

relazione di perizia di stima;

quadro di raffronto;

stima di perizia;

atto di sottomissione dei nuovi prezzi;

Piano di Sicurezza e Coordinamento;

progetto illuminotecnico.

Per un importo complessivo di progetto di € 264.430,02 così suddiviso:

- **Importo lavori (oo.ss.compresi):** € 221.617,48;

- **Somme a disposizione dell'Amm.ne:** € 42.812,54;

meglio evidenziate nel quadro economico riepilogativo che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

2. dato atto che il maggior importo di € 8.430,02 trova copertura con fondi di bilancio comunale mentre l'importo del progetto esecutivo è finanziato con Mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti;

3. di dare mandato al Responsabile Area Tecnica nonché R.U.P., in ordine ad ogni altro provvedimento gestionale conseguente;

4. di comunicare ai Capigruppo Consiglieri l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.125 del D.Lgs n.267/2000.

La Giunta Comunale con separata votazione unanime e favorevole espressa palesemente, delibera di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4° D.Lgs. 267/2000, al fine di procedere in tempi brevi alla conclusione dei lavori.

COMUNE DI ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

**APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI ASFALTATURA DI TRATTI VARI STRADE
COMUNALI – ANNO 2010.**

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 30/11/2011

FIRMA

f.to Cisco

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE.

Altissimo, 30/11/2011

FIRMA

f.to Scarpari

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR. 73 DEL 30/11/2011